
Id OpgavetilstandOpgavenavn Varighed Startdato Slutdato Foregående
opgaver

1 Skelhøje kloak arbejder 75 dage ma 11-09-23 fr 22-12-23

2 Arbejdsplads+ rydning 5 dage ma 11-09-23 fr 15-09-23

3 Ledninger+ bassin 70 dage ma 18-09-23 fr 22-12-23

4 Kloak omkring bassin 5 dage ma 18-09-23 fr 22-09-23 2

5 Spærring af Dollerupvej+ 
kloak

20 dage ma 25-09-23 fr 20-10-23 4

6 Lysgårdvej tilslutning+ 
Volden

5 dage ma 23-10-23 fr 27-10-23 5

7 Spunssætning+ 
udgravning

15 dage ma 25-09-23 fr 13-10-23

8 Tank montage 15 dage ma 23-10-23 fr 10-11-23

9 Trækning af spuns 5 dage ma 13-11-23 fr 17-11-23 8

10 Tilslutning til bassin+ 
øvrige

25 dage ma 20-11-23 fr 22-12-23 9

11 Lar bede 59 dage ma 02-10-23 to 21-12-23

12 Lar Bede Dollerupvej 15 dage ma 02-10-23 fr 20-10-23

13 Lar bede Ravnsbjerg vej 10 dage ma 23-10-23 fr 03-11-23 12

14 Lar bede Volden 20 dage ma 06-11-23 fr 01-12-23 13

15 Bus stop Bakken+ skilte 10 dage ma 04-12-23 fr 15-12-23 14

16 Asfalt reetablering 10 dage fr 08-12-23 to 21-12-23

17 Forventet aflevering 1 dag fr 22-12-23 fr 22-12-23
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