
Id Opgavenavn Varighed Startdato Slutdato Foregående opgaver

1 Rum 1 og 2  - Jørgen Sørensen 25 dage? ma 29-01-24 fr 01-03-24

2 Tagpap anneks 10 dage ma 29-01-24 fr 09-02-24

3 Døre mv 5 dage ma 12-02-24 fr 16-02-24 2

4 Malerarbejde, indvendig rum 1 og 2 5 dage ma 19-02-24 fr 23-02-24 3

5 El installationer 4 dage ma 26-02-24 to 29-02-24 4

6 Aflevering rum 1 og 2 1 dag? fr 01-03-24 fr 01-03-24 5

7

8 BE-Installationer 50 dage ma 22-01-24 on 03-04-24

9 Tavler i rum 1 og 2 10 dage ma 18-03-24 on 03-04-24 6

10 Lys mv i vandtanken 10 dage ma 22-01-24 fr 02-02-24

11

12 Hal 3  - Jørgen Sørensen 34 dage? ti 30-01-24 fr 15-03-24

13 Kloakarbejde og støbning huller 3 dage ti 30-01-24 to 01-02-24 48SS+1 dag

14 Støbning af gulv i kælder 5 dage fr 02-02-24 to 08-02-24 13

15 Portarbejder 5 dage fr 09-02-24 to 15-02-24 14

16 VVS og elarbejder 5 dage fr 16-02-24 to 22-02-24 15

17 Malerarbejde, indvendig hal 3 15 dage fr 23-02-24 to 14-03-24 16

18 Aflevering hal 3 1 dag? fr 15-03-24 fr 15-03-24 17

19

20 Bygning udvendig  - Jørgen Sørensen 51 dage ma 22-01-24 to 04-04-24

21 Udvendig murværk inkl. porthul 10 dage ma 22-01-24 fr 02-02-24 29

22 Levering og montering af ny port 2 dage ma 26-02-24 ti 27-02-24 21

23 Renovering af tag 15 dage on 28-02-24 ti 19-03-24 22;35

24 Sokler pudses 5 dage on 20-03-24 ti 26-03-24 23

25 Pudsning af ar efter tilbygning 3 dage on 27-03-24 on 03-04-24 24

26 Aflevering udvendige arbejder 1 dag to 04-04-24 to 04-04-24 25

27

28 Maskiner mv. - Krebs 53 dage? on 17-01-24 on 03-04-24

29 Varmepumper leveres og monteres 3 dage on 17-01-24 fr 19-01-24

30 Montage 50 dage? ma 22-01-24 on 03-04-24 29

31

32 Bygning udearealer - Jokumsen 38 dage ti 02-01-24 to 22-02-24

33 Pumpebrønd - spildevand + dræn 4 dage ti 02-01-24 fr 05-01-24

34 Regnvandsledninger og omfangsdræn 10 dage ma 15-01-24 fr 26-01-24 33

35 Grusbelægninger 10 dage fr 09-02-24 to 22-02-24 48

36

37 Ledninger Sct. Kjelds Gade - Jokumsen 5 dage ma 04-03-24 fr 08-03-24

38 Asfalt 4 dage ma 04-03-24 to 07-03-24

39 Aflevering 1 dag fr 08-03-24 fr 08-03-24 38

40

41 2. etape Sct. Kjelds Gade - Jokumsen 93 dage on 24-01-24 fr 07-06-24

42 Bortkørsel af overskudsjord fra ledninger 3 dage on 24-01-24 fr 26-01-24

43 Kloak og fjernvarme i Gl. Aalborgvej 10 dage ma 08-04-24 fr 19-04-24

44 Svejsning af låse under kote 12- syd 5 dage ma 29-04-24 fr 03-05-24 67SS+5 dage

45 Svejsning af låse under kote 12- nord 5 dage ma 03-06-24 fr 07-06-24 68SS+5 dage

46

47 Råvandsledninger - Asbjørn 57 dage ma 29-01-24 fr 19-04-24

48 Indføring i hal 3, ledninger i gårdsplads 9 dage ma 29-01-24 to 08-02-24 42

49 Ledninger nord for spuns 14 dage ti 02-04-24 fr 19-04-24 48

50

51 Wintec 120 dage ma 22-01-24 fr 02-08-24

52 Svanehalse 4 dage fr 09-02-24 on 14-02-24 48

53 Montage i rentvandstank 25 dage ma 22-01-24 fr 23-02-24

54 Søvandsledning 10 dage ma 26-02-24 fr 08-03-24 53

55 Bro over sandfang inkl "blå" rør 10 dage ma 27-05-24 fr 07-06-24 67

56 Badebro 5 dage ma 29-07-24 fr 02-08-24 68

57

58 Rensedam - Energi Viborg Vand 164 dage? ti 02-01-24 fr 13-09-24

59 Projektering rensedam 25 dage ti 02-01-24 ma 05-02-24

60 Udbudsmateriale 5 dage ti 06-02-24 ma 12-02-24 59

61 Forundersøgelse - jordhåndtering 15 dage ma 29-01-24 fr 16-02-24 42

62 Udsendelse licitationsmateriale 1 dag? ti 13-02-24 ti 13-02-24 60

63 Udsendelse af rettelsesblad 1 dag? ma 19-02-24 ma 19-02-24 62;61

64 Udbudsperiode 15 dage on 14-02-24 ti 05-03-24 62

65 Licitation 1 dag? on 06-03-24 on 06-03-24 64;63AS+5 dage

66 Støbning af sandfang 15 dage to 21-03-24 ma 15-04-24 65AS+10 dage

67 Udgravning bassin syd inkl. udløb 23 dage ma 22-04-24 fr 24-05-24 66;43

68 Udførelse - bassin nord og vandrende 30 dage ma 27-05-24 fr 05-07-24 67;54;43

69 Stier grus mv 10 dage ma 29-07-24 fr 09-08-24 68

70 Aflevering 1 dag ma 12-08-24 ma 12-08-24 69

71 Parkbelysning 10 dage ma 29-07-24 fr 09-08-24 68

72 Montage af Parkinventar" - Kommunen 15 dage ma 12-08-24 fr 30-08-24 71

73 Beplantning - kommunen 10 dage ma 02-09-24 fr 13-09-24 72

74

75 Transformer - Elnet Midt 51 dage? ma 25-03-24 ma 10-06-24

76 Nedgravning af kabel 5 dage ma 25-03-24 on 03-04-24

77 Transformerbygning inkl. fundament 20 dage to 04-04-24 on 01-05-24 76

78 Levering og montage af transformere 25 dage to 02-05-24 fr 07-06-24 77

79 Forventet idriftssætning 1 dag? ma 10-06-24 ma 10-06-24 78
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