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DAGSORDEN

Velkommen
Praesentation af Viborg Kommune, radgiver og entreprengr.
Preesentation af Energi Viborg Vand A/S, Spildevandsforsyningen.
Baggrund for kloakfornyelses-projektet
Projektforhold
Praesentation af projektet
Tidsplan og omkgrsel
Energi Viborg Vands arbejde ved den enkelte grund
Viborg Kommunes video vedr. separering
. Efter projektets feerdigggrelse/ opsummering af videoen
. Viborg Kommunes slides vedr. pabud og handtering af regnvand pa egen grund
. Kontaktpersoner m.v.
. Information om projektet pa www.energiviborg.dk
. Spgrgsmal
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PR/ASENTATION AF VIBORG KOMMUNE,
RADGIVER OG ENTREPRENOR.

* Viborg kommune — Teknik og Milj@, afd. Natur og Vand. Har varetaget
myndighedsbehandlingen i forbindelse med tillzeg nr. 50 til Spildevandsplanen
2019, og star for varsel og pabud om separering. Derudover tilladelser til
nedsivning, dispensationer for evt. kaelderskakter, faerdigmeldinger osv.

 Rambgll — Vandt radgiverydelsen blandt 3 bydende. Har detailprojekteret ud fra
Energi Viborg Vands skitseprojektet, afholdt licitation og vil varetage det daglige
tilsyn med anlaegsarbejdet.

* Entreprengr Sgren Bertelsen — entreprengr pa projektet. Vindende blandt 5
bydende i entreprengrlicitation. Mindre entreprengrfirma med stor erfaring i
projekter som denne i Stoholm.
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o%er Sgren Bertelsen = " o
* Mange ars erfaring med jord-, hoak- og %{B,Iaegnmgsprmekter

Prejéf(tleder

4&’ :

 Mere end 25 ar som selvstendig

Formand: Torben Bertelsen
* Mange ars erfaring med jord-, kloak- og belaegningsprojekter
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PRASENTATION AF ENERGI VIBORG VAND A/S

Energi Viborg Vand A/S er et datterselskab under Energi Viborg A/S, der er
100% ejet af Viborg Kommune.

Viborg Kommunes kloakforsyning blev udskilt fra Viborg Kommune til Energi
Viborg A/S den 1. januar 2010 med henblik pa at fa adskilt myndigheds- og
driftsopgaver.

Selskabet har ca. 50 ansatte, som driver og vedligeholder:
* (Ca. 1.600 km hovedledninger
e (Ca. 45.000 stikledninger
12 renseanlaeg til 5 - 6 stk.
* 251 pumpestationer

e 256 bassiner
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FORPLIGTIGELSER

Energi Viborg Vand A/S har fglgende forpligtigelser:

» Viskal modtage, bortlede og rense spildevand, vejvand samt tag- og
overfladevand fra tilsluttede ejendomme

» Viskal sikre en sikker drift og vedligeholdelse af kloaksystemet frem til skel
* Viskal sgrge for en effektiv rensning af spildevandet

* Vores udgifter deekkes af indtaegter fra tilslutningsbidrag samt
vandafledningsbidrag

* [ndtaegter anvendes til anlaeg, udbygning og fornyelse

Grundejer har ansvar for drift og vedligeholdelse af kloaksystemet
indenfor skel — dette gaelder ogsa skelbrgnde, jf. betalingsvedtaegt
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BAGGRUND FOR KLOAKFORNYELSES-PROJEKTET

Nedlaeggelse af rensningsanlaeg i forhold til strukturplan
Pumpning af faellesvand over laengere straek

Faelleskloak til separat

Kapacitet - dimensioneringskrav pa grund af kraftigere regnskyl
Fysiske tilstand

Jf. Viborg Kommunes spildevandsplan 2019 tillzeg nr. 50
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anDasGraf TV-Inspektion

Kundenavn: irsergi Viborg Vand Firma: FKSSlamson A/S System:
Sagsnavn: Stoholm Etape 1 (Operatar: tt Spulet for:
Inspektionsarsag: ﬁganeringsplan\agni Insp. metode: |Drejbart kamera Medstrems
Bemazrkning:
. . . Vand-
Posi- |Fo-|Afstand| Dimension [BS| Mate- [BS . BS Rertilstand
tion |to m mm T | riale [T Maling T stand
(m) (mm) Klasse |1 [2 |3
516 347
542 355 |e| 250 |M | Beton (M
703 49.5 150 | S
750 586 150 | S
822 59.8 RB
850 63.4 RB
900 64.0 180 | 8
914 64.9 RB
934 67.3 150 | S
% 949 68.0 150 | S
< 1013 68.0 RB
E 1131 84.3 FS
=) 1132 843 OB
=| 1133 84.3 2
o
(7] Samlerapport: |Stop: ._ m fra startpunkt og ._ m fra slutpunkt
g Malt pa terreen: Difference:
O Stikreference: |Startpunkt: Slutpunkt: UréSlutpunkt:  |Nummer: 353202F
m
S Afstand: Urref: Ledn-ID: Sted/Gade: 1326
6 Tekstfil: R:\EDREV\das fileri2017\Stoholm Etape 1\XML Filmiil: R:AEDREV\das filer\2017\Stoholm Etape 1'Film
o i filer\HL\353202F-353201F-27032017 xml ) filer\353202F-353201F-27032017.mpg
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PROJEKTFORHOLD

Det nye kloaksystem er dimensioneret efter de nye dimensioneringsregler, som kan
handtere stgrre og kraftigere regnskyl.

Regnvandet opsamles i det nye bassin pa Enghavevej, samt i magasiner pa Iglsgve;j,
under parkeringspladsen ved Rema 1000 og ved Gyngemosen.

Ejendomme med i tillaeg, og opfelgning pa tidligere separeringer.

Det er kun et kloakprojekt, og ikke en byfornyelse, sa fortov og kant-
sten skal ikke forventes at blive udskiftet.

Byggelovens §12
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FORSIKRINGSFORHOLD

Varsel af anlaegsarbejdet iht. Byggelovens §12 er udsendt.

Energi Viborg foretager en fotoregistrering af de bergrte ejendomme. Det udf@res af
Rambagll.

Der opsaettes pa udvalgte ejendomme en vibrationsmaler, sa anleegsarbejdets evt.
pavirkninger af naboejendomme kan overvages.

Ved en evt. konstateret skade, anmeldes denne farst til eget
forsikringsselskab — derefter til Energi Viborg Vand A/S.
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PRASENTATION AF PROJEKTET
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21

23

25

26

27

28

Borgermgde Thu 21-03-24 Thu 21-03-24 1 day?
Tue 02-04-24 Wed 177
04-12-24 days?
Etape T8 - frasning Wed Wed 1day
03-04-24 03-04-24
Industrivej og Thu 0d-04-24 Wed 10 days
Sandergade 17-04-24
Bakkevej Thu 1E-04-24 Mon 13 days
D6-05-24
Singelstik pd Bakkewej Tue 07-05-24 Thu 16-05-24 B days
Singelstik pd Fri 17-05-24 Tue 28-05-24 B days
Sendergade
Asfalt og ferdiggerelse Wed Tue 04-06-24 5 days
23-05-24
Etape TA - fresning og [Wed Tue 11-06-24 5 days
opstart 05-06-24
Vesterded - far ferien  [Wed Thu 11-07-24 27 days
12-06-24
Klargaring til ferien Fri 12-07-24 Fri 12-07-24 |1day
Ferie Man Fri 26-07-24 10 days?
15-07-24
Veiterded - efter ferien  Man Tue 27-08-24 27 days
23-07-24
Vandledning, han Fri 02-08-24 5 days
Skolegade 29-07-24
Skolegade Wed Thu 15-06-24 17 days
28-08-24
Kirkevej Fri 20-05-24 Maon 12 days
07-10-24
Asfalt og ferdiggerelse Tue 0B-10-24 Wed 7 days
16-10-24
BB - framsning Thu 17-10-24 Thu 17-10-24 |1 day
Wandledning, Fri 18-10-24 Thu 24-10-24 5 days
Lyngtoften
Anemoneve] Fri 18-10-24 Tue 28-10-24 B days
Lyngtofien Wed Tue 189-11-24 15 days
0-10-24
Asfalt og ferdiggerelse Wed hdan 4 days
20-11-24 15-11-24
Mangelgennerngang og Tue 26-11-24 Tue 03-12-24 & days
udbedring af disse
Aflevering Wed Wed 1 day?
04-12-24 04-12-24

10

11

12

13

15

16

i7

1E

0

21

12

23

23

25

26

7

I8

21-03

ENERGI
VIBORG




[a]
g
>
w
(a)
=
a.
wv
U)
o
@)
o
>
G}
o
T
P
i

ENERGI
VIBORG

TIDSPLAN

Arbejdet opstartes primo april 2024, hvor arbejdet pabegyndes med etablering af stik og
spildevandsstreek pa Bakkevej, Sendergade og Industrivej. Koordineres bedst muligt med
bl.a. byggemodningen pa Bakkeve;.

Derefter starter opgravningen pa Vesterled og Skolegade, og de andre bergrte veje naer
disse. Arbejdet pabegyndes pa Vesterled, hvor arbejdet i 2018 sluttede.

| 2024 afsluttes anleegsarbejdet med arbejder pa Lyngtoften, hvor der bl.a. graves pa
Anemonevej mellem rundkegrslen pa Iglsgvej og Lyngtoften.

| 2025 pabegyndes arbejdet pa Iglsgvej, hvor anleegsomradet er imellem Spar ksbmanden
og rundkgrslen pa Iglsgve]. Her etableres der bl.a. et vandmagasin i det grgnne areal ved
Vestervang.
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OMKORSEL

Der etableres omkgrsler i og omkring Stoholm pa kommunale godkendte veje.
Dem henvises der til i godkendte omkgrselsplaner. Der er for projektet flere
godkendte planer, alt efter hvilken vej, der graves pa/i.

Gaderne bliver opgravet og opdaekket Ipbende, sa det er muligt at kgre pa vejen
pa den ene og anden side af graveholdet under forlgbet. Hele "toget” fylder dog

lidt, sa i en periode kan man ikke kgre helt hen til den enkelte ejendom.

Galdende omkgrselsplan bliver vist pa Energi Viborgs hjemmeside.

ENERGI
VIBORG



ENERGI/
VIBORG

KLOAKARBEJDE | BYEN

Vi vil rode i forhold til Jeres normale hverdag — vi forsgger at holde orden.

Sikkerhed er afggrende, sa husk:
e Pas pa blinde vinkler i gravemaskine
e Pas pa dybe udgravninger

e Atinformere bgrnene!
Der bliver omkgrsler.

Adgang til egen grund?

Afhentning af affald?

Fortove

Vi taler alle dansk — sa giv besked, hvis der er bemaerkninger eller spgrgsmal
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ENERGI VIBORGS ARBEJDE VED DEN ENKELTE
GRUND

Energi Viborg Vand A/S afholder udgiften til etablering af hovedledninger og
stikledninger samt skelbrgnde umiddelbart inde pa den enkelte matrikel.

Skelbrgnde skal som udgangspunkt veere fert til terraen, og skal veere synlige af
hensyn til den fremtidige drift.

| kontaktes af entreprengren inden etablering af skelbrgnde med hensyn til aftale
om placering inde pa egen grund. De placeres som udgangspunkt ved siden af
hinanden.

Efter Energi Viborgs arbejde ved den enkelte grund, deler entreprengren
tilfredshedserklaeringer ud, som bedes returneres inden den beskrevne dato.
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VIBORG KOMMUNES VIDEO VEDR. SEPARERING
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GRUNDEJERENS FORPLIGTIGELSER/
OPSUMMERING AF VIDEO
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F/ZELLES TIL SEPARAT, NUV/ZRENDE PA IGLSOVE] M.FL.

Recipient (hav, s@, a, baek)

-~ " . -v/
<€— Renseanlaeg
) \‘ ‘l\‘/ é’ /i —

S — Overlgbsbygvaerk

;
e

o

Kilde: Teknologisk.dk, Tegner: Claus Riis
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FAELLES TIL SEPARAT, NUVZRENDE PA IGLSOVE] M.FL.

‘ €—— Nedlgbsbrgnd

Evt. skelbrgnd

Rendestensbrgnd Stikledning Kilde: Teknologisk.dk, Tegner: Claus Riis
Nedgangsbrgnd
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FAELLES TIL SEPARAT, FREMTIDIGT PA IGLSOVE] M.FL.

Recipient (hav, s@, 3, baek)

e -/

\ Renseanlaeg

o

-
=
—

Regnvand

Spildevand : ~“ \ Skelbrgnd

Kilde: Teknologisk.dk, Tegner: Claus Riis
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FAELLES TIL SEPARAT, FREMTIDIGT PA IGLSOVE] M.FL.

Skelbrgnde
Stikledning spildevand

Stikledning regnvand Kilde: Teknologisk.dk, Tegner: Claus Riis
Hovedledning spildevand

Rendestensbrgnd \

Nedgangsbrgnd
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GRUNDEJERENS FORPLIGTIGELSER

Nar evt. pabud fra Viborg Kommune er meddelt, er grundejer forpligtiget til at
separere ejendommens interne kloak og aflede regn- og spildevand til de
etablerede skelbrgnde inden for den fastsatte tidsfrist.

Udgiften til separering inden pa de enkelte ejendomme pahviler grundejeren.

Pris er meget individuelt — Energi Viborg opfordrer grundejeren til at kontakte aut.

kloakmester/entreprengr.

Undersgg muligheden for etablering af nedsivning pa egen grund.
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EFTER PROJEKTETS FAERDIGGORELSE

Viborg Kommune, afd. Natur & Vand, er myndighed pa spildevandsomradet.

Efter udfgrelse af separering pa egen grund skal dette faerdigmeldes til Viborg
Kommune. Kommunen har en erklzering, som skal udfyldes af aut. kloakmester.

Det er en god ting, at fa lavet en tegning over det udfgrte kloakanlaeg pa egen
grund f.eks. i tilfaelde af et fremtidigt salg. Det fremhaeves oftere og oftere ved
ejendomsmaeglerne, at der er separeret.

Tilladelse til nedsivning — hvis dette er aktuelt, skal grundejer spge ved Viborg
Kommune.
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SLIDES FRA VIBORG KOMMUNE
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Omlaegning af kloak pa egen grund
Hvornar kan jeg ga i gang?

Hvilke muligheder har jeg?

- Alt tag- og overfladevand til kloak

- Delvis nedsivning

- Alt tag- og overfladevand til nedsivning

HUSK - tilladelse til nedsivning inden arbejdet pabegyndes, da det
nogle steder ikke er tilladt grundet beskyttelse af grundvandet

side 40
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Viborg Kommune

Teknik og Miljg

Miljgafdelingen

Prinsens Alle 5

8800 Viborg

TIf. 87 87 56 09

E-mail: drikkeogspildevand @viborg.dk

ViBORG
KOMMUNE

Ansggning om nedsivning af regnvand i faskine/regnbed

Til brug for sagsbehandlingen skal vedlasgges en plantegning over faskinens/regnbedets placering pa
grunden. Regnarealet (fx tagflader) skal vaere tydeligt markerat.

Du ma selv etablere din faskine/regnbed.

Det anbefales at anvende 1 m?faskine pr. 30 m? regnareal (fx tag), eller 5 m* regnbad pr. 50 m*
ragnareal.

Hvis eksisterende regnvandsaflgb er til kloak, s3 skal en autoriseret kloakmester frakoble regnvandet.
Der skal indsendes en tegning over aflpbsforholdene pé grunden med en markering for, hvor
frakoblingen er sket.

Der ma ikke ledes andet end regnvand til faskinen/regnbedet.

Hvis faskinen,/regnbedet placeres pd anden mands jord, skal der indsendes en accept fra gjer, og
nedsivningen skal tinglyses.

Ejers Navn:

Ejers adresse:

Ejendommen, hvor
anlzgget skal etableres:

Matr. Nr.: Ejerlaw: Tif.nr.: e-mail:
Dato: Underskrift:

Regnareal (fx tagareal) i m® Faskinz i m3

Andsn type nedsivning: Regnbed i m?:

Afvandes alt regnvand til den ansggte nedsivning: | Hvis NEJ, beskriv:

] NE: [

Afstandskraw: Din malte afstand fra faskinen/regnbedet:

Beboelse med/uden kaelder—5m
Ved hzldning vaek fra beboelse—2 m

Hus uden beboelse med kaelder —5m
Ved hzldning vaek fra beboelse —2 m

Hus uden beboelse uden kelder -2 m
Ved heeldning vaek fra hus—1m

Skel—2m

Drikkevandsboring — 25 m

Vandlgh, s@, hav— 25 m*

*Huis der er under 25 m til vandlgb, sp eller hav, s& sidestilles nedsivningen med en udledning til
vandomradet, og ansagningen vil blive behandlet efter regler for udledning af overfladevand.




Omlaegning af kloak pa egen grund

Regnvand som en ressource

Fa inspiration til din egen regnvandshave

ENERG] B s
ERERCly Y Line
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Se¢g pa "folderen regnvand som en
ressource” pa www.viborg.dk

Link:
https://viborg.dk/media/3wnd5wpqg/folde
ren-regnvand-som-en-ressource.pdf



http://www.viborg.dk/
https://viborg.dk/media/3wnd5wpq/folderen-regnvand-som-en-ressource.pdf
https://viborg.dk/media/3wnd5wpq/folderen-regnvand-som-en-ressource.pdf
https://viborg.dk/media/3wnd5wpq/folderen-regnvand-som-en-ressource.pdf

Omlaegning af kloak pa egen grund

Dispensation for kzaelderskakt
- Opkant
- Helt eller delvist overdaekket

Send billeder pa mail til:
drikkeogspildevand@viborg.dk
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Omlaegning af kloak pa egen grund
Hvornar skal jeg veere feerdig?

Iht. tidsfrister beskrevet i tilleeg nr. 50, som er godkendt i Viborg Byrad d. 11. oktober
2023

* Nar Energi Viborg Vand har afsluttet deres arbejde, vil Viborg Kommune sende et
brev til de ejendomme/ adresser, hvor der endnu ikke er indsendt en faerdigmelding
fra.

e 2 x 3 maneder ("varsel om pabud” og ”pabud”)
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Omlaegning af kloak pa egen grund

Hvad skal indsendes til kommunen?
- Faerdigmelding fra autoriseret kloakmester
- Tydelig kloaktegning, som viser alle tagnedigb

- Bekraeftelse pa at gvrigt arbejde er udfert

VIGTIGT - VIGTIGT
| far altid en kvittering pa feerdigmelding, nar vi afslutter sagen
- Ferdigmelding laegges pa filarkiv.dk
- Aflgbskoden i BBR rettes
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Teknik & Milje Viborg Kommune
Miljeafdelingen

Frinsens Allé 5

BA00 Viborg

E-mail: drikkeogspildevand@viborg.dk
Sendes til kommunen

Viborg Kommune
Miljgafdelingen
Prinsens Allé 5 Erklering fra autoriseret mester

8800 Viborg

Undertegnede autoriserede mester erklazrer at have udfort felgende arbejder efter geeldende
bestemmelser:

Kloakarbejder

Indvendig rl Udvendig |_| Myt feellessystem rl Myt separatsystem
fndret eksisterende &ndret eksisterende &ndret eksisterende
_l fellezzystem |—| separatsystem |_| septiktank |_| Andet, angiv art

Art

Sanitetsarbejdar

[ ] vand- og sanitetsarbejder [] Gas installationar [] Andet, angiv art
At

pa ejendommen

Veinawn (stedbetegnelse) Husnummer

Matrikelbetegnelse

Ejerfoygheme

Bynoetiladeisens dato erbeidei fmrdigt den

Evt. bemasrkninger

Er der sket a2ndringer i forhold til det godkendte projekt, skal der sammen med denne erklesring
fremsendes reviderede tegninger m.v.

Med venlig hilsen

Dato Bers underskrift

Dato (Aust. mesters stempel o undershritt




Omlaegning af kloak pa egen grund

Flere oplysninger:

www.viborg.dk/spildevand under ”"separatkloakering”

Byggetegninger: www.filarkiv.dk

Skriv eller ring til:

Bente Kofod
bkof@viborg.dk
TIf. 87875636

side 47


http://www.viborg.dk/spildevand
http://www.filarkiv.dk/
mailto:bkof@viborg.dk

ENERGI
VIBORG

KONTAKTPERSONER MV.

Entreprengr: Entreprengr Sgren Bertelsen

* Evt. aftaler om arbejder pa privat grund indgas direkte mellem ejer og entreprengr
Projektleder Sgren Bertelsen — tlf.: 4058 6203
Formand Torben Bertelsen —tlf.: 2750 6209

Rambgll A/S
Tilsyn — Ida Poulsen - tIf.: 5161 3921

Viborg Kommune, Teknik og Milj@
Sagsbehandler — Bente Kofod - tlf.: 8787 5636

Bygherre: Energi Viborg Vand A/S
Projektleder — Erik H. M. Meyer — tIf.: 8929 2813
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ENERGI
VIBORG

INFORMATION OM PROJEKTET PA
WWW.ENERGIVIBORG.DK

Pa Energi Viborgs hjemmeside + “Spildevand” + “Her arbejder vi” kan | fglge Q
projektets fremdrift, afspaerringsplaner og finde informationer om bl.a. evt.
a&ndringer af tidsplanen m.m.

Facebook vil ogsa blive anvendt, hvor man pa Facebook kan sgge efter siden SPILDEVAND
EnergiViborg og derefter evt. synes godt om og fglge siden.

SMS-service ved udtraek af telefon-numre i et omrade, men firmabetalt telefon,
hemmeligt nr. eller taletidskort er ikke omfattet. Husk derfor tilmelding.

Entreprengren uddeler flyer i tilfaelde af beskeder, der skal hurtig ud som bl.a.
spaerring af udkgrsel fra nogle ejendomme eller asfaltudlzegning m.m. sa tjek
postkassen.
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ENERGI
VIBORG

SPORGSMAL ??
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ENERGI/
VIBORG

Tak for i aften

—im7l Entreprengr Sgren Bertelsen

ENERGI/
VIBORG

KOMMUNE

A ViBORG

RAMBGOLL
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